CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

RODRIGUES OLIVEIRA:01540918637

OLIVEIRA:01540918637 Dados: 2024.06.03 16:23:33 -03'00'

ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063

PROPONENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA
p DATA: JUN/2024
OBRA: MANUTENCAO E REPARO DE TRECHOS DE DIVERSAS VIAS
ETAPAS PERCENTUAL Més 1 Més 2 Més 3
Fisico % 0,69% 100,00%
SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro RS 5.983,00| RS 5.983,00 | RS - RS -
~ Fisico % 7,93% 33,33% 33,33% 33,34%
ADMINISTRACAO LOCAL
Financeiro RS 68.456,46| RS 22.816,54 | RS 22.816,54 | RS 22.823,38
~ Fisico % 90,28% 30,00% 35,00% 35,00%
MANUTENCAO DE VIAS

Financeiro RS 779.701,17 | RS 233.910,35| RS 272.895,41| RS 272.895,41

~ Fisico % 1,10% 100,00%

SINALIZACAO

Financeiro RS 9.482,19 RS -1 RS -] RS 9.482,19]

TOTAL Fisico % 92,07% 30,42% 34,24% 35,34%
Financeiro RS 863.622,81| RS 262.709,88| RS 295.711,94| RS 305.200,98]

Fisico % - 30,42% 64,66% 100,00%

ACUMULADO
Financeiro -| RS 262.709,88| RS 558.421,83| RS 863.622,81
ANDRE RODRIGUES Assinado de forma digital por ANDRE
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