
ETAPAS Mês 1 Mês 2 Mês 3
Físico % 0,69% 100,00%

Financeiro  R$                  5.983,00 5.983,00R$                  -R$                            -R$                            

Físico % 7,93% 33,33% 33,33% 33,34%

Financeiro  R$                68.456,46 22.816,54R$                22.816,54R$                22.823,38R$                

Físico % 90,28% 30,00% 35,00% 35,00%

Financeiro 779.701,17R$               R$              233.910,35  R$              272.895,41  R$              272.895,41 

Físico % 1,10% 100,00%

Financeiro 9.482,19R$                   R$                              -    R$                              -    R$                  9.482,19 

Físico % 92,07% 30,42% 34,24% 35,34%

Financeiro  R$              863.622,81  R$              262.709,88  R$              295.711,94  R$              305.200,98 

Físico % - 30,42% 64,66% 100,00%

Financeiro -  R$              262.709,88  R$              558.421,83  R$              863.622,81 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA

MANUTENÇÃO DE VIAS

ACUMULADO

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DATA: JUN/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA
OBRA: MANUTENÇÃO E REPARO DE TRECHOS DE DIVERSAS VIAS 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO

PERCENTUAL
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